工程議價呈核表

預定工期:2018/10/08至2019/06/30 頁次: 1/1 幣別:人民幣 工程編號 發包時效 詢價類別 工程分類 預算帶料 預算合計 預算工資 \$230,682 \$30, 596 \$200,086 9PC800R7 00 1PC AH02 彩色鋼板 AH02 彩色鋼板 一般 實際開標日 預定呈核日 發句經辨 工程名稱 需求廠商等級 開標次數 0 PVC廠屋面彩鋼更換及漏水修繕工程 D 2018/08/17 2018/09/03 王靈芗 等級 報價 議後金額 差異 序號廠商編號 報價合計 議價 方式 報價帶料 報價工資 合 計 税率及稅前 次數 廠商名稱 帶 料 工資 金額 廠商狀態 未完負荷/每月負荷 税率及稅前 246, 917 46, 914 200,003 1 91330206084792825K 0 D 潾潠 224, 470 (10/25)宁波琨琦建设 10 241, 276 288, 721 47, 445 9 91410702761675838Q 自報 262, 474 新乡市建筑 (167/1200)10 3 91330206062948315F D 58, 796 274, 142 332, 938 0 遴選 302,671 (14/30)宁波卓盛建安 10 460, 708 0 100, 749 359, 959 д 91330901592884734F В 自報 418,825 中化十四舟山 (5/3600)10 37, 516 153, 552 191,068 0 5 91330206MA28241Q90 D 遴選 185, 503 (20/30)北仑杰峰钢构 議 說 明

主管:

經辦:

製表日期:2020/04/23 09:40:27

工程議價呈核表

預定工期:2018/10/08至2019/06/30

頁次: 2/1

人民幣

製表日期:2020/04/23 09:40:27

工程編號		發包時效	t	詢價類別		工程分類		預算帶料		預算工資		預算合計	
9PC800R7 00 1PC 一般 AH02			2 彩色鋼板 AH02 彩		彩色鋼板		\$30, 596		\$200, 086		\$230, 682		
工程名稱				需求廠商等級		開標次數	實	實際開標日		預定呈核日		發包經辨	
PVC廠屋面彩鋼更換及漏水修繕工程				D		0	20	2018/08/17		2018/09/03		L9 王靈芝	
序號	廠商編號 廠商名稱	An An (1) Ale	報 價 帶 料	報價工資	報 價 稅率及	合 計 議價 及稅前 次數	带 料	議後工	金 額	合 計 稅率及稅前	j	差異金額	%
6	9133020159536990 宁波鹏达建筑		20, 561	235, 103		255, 664 0 248, 217 3							